Sprawozdanie z laboratorium nr 1

Zarządzanie Projektem Informatycznym

Doświadczenie: praktyki zawodowe w firmie informatycznej

Opis:

Na początku praktyk zawodowych miałem zajmować się tworzeniem oprogramowania do zarządzania dronami. Przed ich rozpoczęciem ustalono, że otrzymam służbowy laptop oraz zdalny dostęp do firmowych komputerów. Już w pierwszych dniach okazało się, że projekt jest zbyt czasochłonny na miesięczne praktyki i nie da się go zrealizować w dostępnym czasie. Zamiast go odpowiednio zawęzić, zdecydowano o zmianie tematu. Dostałem zadanie napisania od podstaw systemu ERP, czyli przedsięwzięcia znacznie szerszego od poprzedniego. Otrzymałem plik w formacie Markdown z wytycznymi dotyczącymi systemu, które ułatwiły start, jednak sam zakres pozostał zbyt duży na dostępny czas. Nie został on podzielony na etapy, a ja pracowałem bez wyznaczonych kryteriów ukończenia. Dodatkowo obiecany sprzęt i dostęp zdalny nie zostały mi udostępnione, więc pracowałem na własnym laptopie. W efekcie, w czasie, który pozostał po zmianie tematu, udało mi się wykonać około 70% backendu systemu, a całość nie została ukończona.

Wnioski:

Wykonalność projektu należy oceniać pod kątem czasu i zasobów przed jego rozpoczęciem. Jeżeli projekt jest zbyt duży, trzeba go zawęzić lub podzielić na etapy z mierzalnymi efektami. Same wytyczne nie wystarczą, jeśli zakres jest nieadekwatny do czasu i możliwości wykonawcy. Duże przedsięwzięcia, takie jak ERP, wymagają wyznaczenia wersji minimalnej, możliwej do oddania w dostępnym czasie, bo 70% backendu ma ograniczoną wartość, a mniejszy, w pełni działający wycinek byłby realnym rezultatem. Zasoby krytyczne, takie jak sprzęt i dostępy, powinny mieć wyznaczoną osobę odpowiedzialną, a ich brak należy ująć w rejestrze ryzyk. Każda zmiana zakresu powinna uruchamiać ponowną analizę harmonogramu i zasobów. Jako wykonawca powinienem był też wcześniej zgłosić wątpliwości i zaproponować okrojony zakres.